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新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 

关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据

中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，

编制了截至 2020 年 6 月 30 日公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况

的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)。现将截至 2020 年 6 月 30 日募集资

金存放与实际使用情况报告如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1603 号）核准及上海证券交易所同意，

拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股（A 股）5,477 万股，发行价格 8.41 元/股，

募集资金总额为 46,061.57 万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 40,525.43

万元。截至 2017 年 9 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道

中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字（2017）第 894 号验

资报告。 

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下： 

单位：万元 

序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金额 项目备案情况 

1 零售网络扩展建设项目 32,125.43 徐发改产备（2015）77 号 

2 新零售信息系统项目 8,400.00 徐发改产备（2015）76 号 

合计： 40,525.43  

 

（二）募集资金使用情况及余额 

本报告期募集资金使用及结余明细情况如下：  



项目 募集资金专户发生情况 

募集资金期初（2019 年 12 月 31 日）余额 1,713,122.94 

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 - 

减：本年利息收入投入募投项目 - 

减：本年直接投入募投项目 1,300,000.00 

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 25,380.46 

加：归还前次闲置募集资金临时补充流动资金 50,000,000.00 

截至 2020 年 6 月 30 日募集资金期末余额 438,503.40 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 35,629.00 万元，募集资

金实际可使用金额为 5,043.85 万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净

额）。 

经公司于 2020 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监

事会第二十二次会议审议通过，公司已使用本次募集资金中 5,000 万元闲置募集

资金暂时用于补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司本次募集资金账面余

额为 43.85 万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。 

二、募集资金管理情况 

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司及保荐机构中

信证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行、中信银行股份有限公司上海

中信泰富广场支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募

集资金专项账户。公司开设的募集资金专户信息如下： 

户名 募集资金投资项目 银行名称 银行账号 

新疆拉夏贝尔服饰

股份有限公司 
零售网络扩展建设项目 

上海浦东发展银

行普陀支行 
98140078801600000053 

新疆拉夏贝尔服饰

股份有限公司 
新零售信息系统项目 

中信银行股份有

限公司上海中信

泰富广场支行 

8110201013100789768 

2017 年 12 月 30 日，公司发布了《关于首次公开发行部分募集资金专户销

户的公告》（公告编号：临 2017-021），鉴于上海浦东发展银行普陀支行（账号： 

98140078801600000053）存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，

募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕上海浦东发展银行



普陀支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资

金专户存储三方监管协议》相应终止。 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立及专户存储情况如下： 

户名 募集资金投资项目 银行名称 银行账号 

新疆拉夏贝尔服

饰股份有限公司 
新零售信息系统项目 

中信银行股份有限

公司上海中信泰富

广场支行 

8110201013100789768 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募投项目的资金使用情况  

截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金已累计投入

35,629.00 万元，占募集资金承诺投资总额比例为 87.92%；其中，“零售网络扩展

建设项目”募集资金已全部投入；“新零售信息系统建设项目”已投入金额为

3,451.90 万元，占承诺投入金额比例为 41.09% ，该项目实际投资进                                                                                     

度与项目建设期和投资计划存在差异。有关公司报告期募投项目的资金使用情况

详见本报告附表：A 股募集资金使用情况对照表。  

（二）募投项目预先投入及置换情况 

2017 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会

第三次会议并审议通过了《关于使用募集置换预先投入的自筹资金的议案》，同

意使用募集资金 32,917.99 万元置换已预先投入的自筹资金（内容详见公司于

2017 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资

金的公告》）。上述募集资金置换预先投入的自筹资金相关手续已办理完毕。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

经公司于 2020 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监

事会第二十二次会议审议通过，公司已使用本次募集资金中 5,000 万元闲置募集

资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。  

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银



行贷款情况。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。  

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况。  

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他

募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

截至本公告披露日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募

集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 

六、公司香港首次公开发行募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 3 月 11 日签发的证监发行字

[2014]279 号文《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司发行境外上市外资股

的批复》，公司净募集资金总额为港币 185,081.51 万元(折合人民币 146,667.23 万

元)(以下简称“前次募集资金”)，前次募集资金于 2014 年 10 月 30 日到位，业经

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字

(2015)第 500 号验资报告。 

2018 年 3 月 22 日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第

四次会议审议通过了《关于使用 H 股部分闲置募集资金临时补充流动资金的议

案》，同意使用 H 股募集资金专项账户中 8,000.00 万元闲置募集资金补充公司流

动资金，其中约人民币 5,060.26 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董

事会决议之日起不超过 12 个月；另外，人民币约 2,939.74 万元属于在募集资金

基础上额外产生的专户利息收入和汇兑损益，该部分将永久补充流动资金。2019

年 3 月 20 日，公司已将用于临时补充流动资金的 H 股募集资金 5,060.26 万元全

部归还至 H 股募集资金账户。 

2019 年 5 月 28 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分 H

股募集资金用途的议案》，同意将“进一步升级本集团（公司及附属公司）的资



讯管理系统”项目结余的 H 股募集资金 3,278.79 万元用于永久补充流动资金。 

截至 2020年 6月 30日，香港首次公开发行募集资金累计实际使用 145,135.86

万元（包含专户利息收入净额和汇兑损益/损失等）；香港募集资金账户实际余额

0.24 万元（均为累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。 

特此公告。 

 

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 

董  事  会 

2020 年 8 月 29 日 
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附表 1： 

A 股募集资金使用情况对照表 

                                                  单位：人民币元 

募集资金总额 405,254,300.00 本年度投入募集资金总额 1,300,000.00 

变更用途的募集资金总额 / 

已累计投入募集资金总额 356,289,965.14 变更用途的募集资金 

总额比例 
/ 

承诺投 

资项目 

已变

更项

目，

含部

分变

更

（如

有） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截 至 期

末 投 入

进 度

（%）(4)

＝(2)/(1) 

项 目 达

到 预 定

可 使 用

状 态 日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

零售网络扩

展建设项目 

不适

用 
321,254,300.00 321,254,300.00 321,254,300.00 0.00 321,770,927.45 516,627.45 100.16 2017 年 不适用 不适用 否 

新零售信息

系统建设项

目 

不适

用 
84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 1,300,000.00  34,519,037.69 (49,480,962.31) 41.09 未达到 不适用 不适用 否 

合计 — 405,254,300.00 405,254,300.00 405,254,300.00 1,300,000.00 356,289,965.14 (49,480,962.31) 87.92 — — — — 

未达到计划进度原因 

（分具体募投项目） 

关于“新零售信息系统建设项目”与计划进度存在差异的原因： 

由于外部融资环境发生变化，公司前期持续归还银行借款，给资金周转造成一定困难。2020
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年，由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情，公司线下经营网点被迫调整营业时间甚至关停，公司

生产经营活动受到较大影响；由于公司终端渠道以直营网点为主，公司销售现金流入大幅减少，

却仍需承担固定成本费用支出，进一步加剧了公司流动性压力。此外，由于外部市场环境及公

司发展战略变化，继续投入该募投项目预计难以实现预期目标。鉴于公司目前处于转型发展的

关键阶段，亟需充足资金保障正常业务经营和推动各项调整措施落地，因此将该募投项目闲置

资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动，“新零售信息系统建设项目”

现阶段的实施未能按预期进度推进。 

项目可行性发生 

重大变化的情况说明 

关于“新零售信息系统建设项目”现阶段的情况说明： 

 “新零售信息系统建设项目”原来是在大规模直营零售网络、信息化管理系统基础之上

进行规划的，主要侧重完善第三方电商、门店零售系统、订单管理系统及 ERP 系统等。伴随宏

观经济增速放缓影响消费信心，服装行业尤其是大众服饰领域品牌竞争愈加激烈，行业线下门

店运营成本上升，公司线下终端销售明显承压。基于宏观经济形势及市场环境变化，公司针对

前几年战略失焦、扩张过快、成本结构失衡等问题，主动采取了“收缩聚焦、降本增效”的经

营策略，从整体上缩减公司业务规模，以集中经营资源发挥核心品牌的竞争优势，减少非核心

业务的低效资源投入。基于收缩策略，公司主动、积极、彻底实施结构性改革，持续优化线下

直营零售渠道并大幅关闭亏损低效门店，截止 2020 年 6 月 30 日公司经营网点数量已降至 3,667

个，且公司计划于 2020 年下半年进一步关店。鉴于公司线下经营网点数量大幅减少，对零售

信息系统的建设需求亦相应下降。与此同时，公司基于行业业态变革及消费流量趋势变化，已

使用自有资金建设更加符合业务需求的会员营销小程序、商品生命周期管理等信息系统，继续

投入该募投项目可能难以适应新的市场环境需求，难以实现预期目标。 
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公司认为，现阶段“新零售信息系统建设项目”预计效益存在降低的迹象，公司将进一步

对该项目的可行性进行专项研究。 

募集资金投资项目 

先期投入及置换情况 

于 2017 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置

换预先投入的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资金 329,179,886.70

元。预先投入资金经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《以自筹资金预先投

入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2379 号)。 

用闲置募集资金 

暂时补充流动资金情况 

经公司于 2020 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二

次会议审议通过，公司已使用本次募集资金中 5,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资

金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表

了明确同意意见。 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。  

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 

募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 

募集资金其他使用情况 不适用 

注 1：截至 2020 年 6 月 30 日止实际投入零售网络扩展建设项目的金额为人民币 321,770,927.45 元，其中人民币 516,627.45 元为募集资金账户利息收入扣

减手续费的净额。 

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 


